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ABSTRAKT 
Diplomová práce se zabývá návrhem a uspořádáním nové lakovací linky ve 
společnosti Automotive Lighting s.r.o, Jihlava. Přesněji se jedná o navržení 
několika možných variant uspořádání strojů nutných pro zpracování 
polykarbonátových granulí a jejich přeměnu na polykarbonátové sklo za pomocí 
dvoukomponentního vstřikování. Sklo je dále lakováno na lakovací lince, jejíž 
návrh je též součástí tohoto projektu. Při navrhování jednotlivých pracovišť a jejich 
uspořádání se vychází jak z požadavků společnosti, tak ze zásad technologického 
projektování. Nejlepší ze tří variant je dále detailně zpracována a ekonomicky 
zhodnocena. 
Klíčová slova 
Technologické projektování, vstřikovací lis, lakování, multikriteriální 
hodnocení, náklady. 
ABSTRACT 
The thesis deals with the design and arrangement of a new paint line at company 
Automotive Ligting s.r.o in Jihlava. It deals with design of several possible options 
of arrangement of machines that are required for the processing of polycarbonate 
granules and their conversion into acrylic glass using two-component injection 
molding. The glass is then coated with the coating line which is part of the 
arrangement included in this project. Design of the individual sites and their 
organization is based on both the company's requirements and the principles of 
technological design. The best of the three options is analyzed in detail and 
evaluated from the economic point of view. 
Key words 
Technological design, injection molding, painting, multi-criteria evaluation, costs. 
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ÚVOD 
Výroba světlometů provází automobilový průmysl již od jeho samého 
počátku a prošla dlouhodobým vývojem. Na samotném začátku šlo především o 
jejich funkci osvětlení vozovky a vozidla. Dnes se k této funkci přidal další důležitý 
prvek a to prvek designový, který se stal nedílnou součástí všech vyráběných 
světlometů. Jedničkou na trhu nejen v České republice je bezesporu společnost 
Automotive Lighting s.r.o., která se touto činností zabývá již od 1. května 1999, 
kdy vznikla jako joint venture německé firmy Robert Bosch GmbH a italské 
společnosti Magneti Marelli. 
Světlomety se dnes v převážné míře vyrábějí z plastu. Nejpřijatelnější 
technologií jejich výroby je vstřikování jednotlivých dílů světlometu na 
vstřikovacích lisech a následná montáž těchto dílů.  
Tato diplomová práce pojednává o návrhu nové linky na výrobu 
polykarbonátových skel za pomoci dvoukomponentního vstřikování. Do této chvíle 
se ve firmě Automotive Lighting vyráběla skla v převážné většině pouze 
jednokomponentním vstřikováním. Změnu na dvoukomponentní vstřikování si 
vyžaduje doba rychlého rozvoje automobilového designu, konkurenceschopnost, 
rozšíření nabídky a v neposlední řadě též zákazník. 
Prioritou tohoto projektu je navržení několika vhodných variant řešení celé 
lakovací linky. Dále pak tyto varianty porovnat a vybrat nejvhodnější po stránce 
technologické a logistické. U vybrané varianty bude provedeno její ekonomické 
zhodnocení. Konečný návrh bude překreslen pomocí software AutoCAD a bude 
přiložen k této práci. 
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1. TEORIE NÁVRHU A POSOUZENÍ USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠŤ 
1.1. Obecný postup při sestavování návrhů 
Nejčastěji se v praxi setkáváme s úpravou stávající výroby. Navržení nové 
výroby na zelené louce není tak časté. Při navrhování je nejdůležitější použít 
správný metodický postup. Při přípravě návrhu obvykle postupujeme 
v následujících etapách: 
• diagnostika (orientační průzkum), 
• sběr informací (shromažďování podkladů), 
• rozbor stávajícího stavu (současného stavu), 
• návrh. 
Následná realizace projektu a sledování funkce již není součástí přípravy 
návrhů[1]. 
1.1.1. Diagnostika návrhu 
Jedná se o první seznámení s objektem řešení. Tato etapa je nezbytná 
k upřesnění problematiky, které se návrh týká, a zároveň představuje etapu, která 
představuje rozumový přístup k řešení daného problému. Orientační průzkum je 
prováděn zpravidla nejzkušenějšími pracovníky, kteří jsou znalí vzájemných 
závislostí jevů a jejich původů[12]. 
1.1.2. Sběr informací 
Sběr informací bývá někdy opomíjen a charakterizován jako pomocný. 
Ovšem tato práce by neměla být vynechána, protože na ní navazují další činnosti. 
V zájmu urychlení času při sestavení návrhu je nutná dobrá organizace sběru 
informací. Důležité je dobré zorganizování sběru informací, aby byly včas 
k dispozici pro rozbor. V podstatě lze informace získat dvěma způsoby. 
Z evidence nebo pozorováním. Informace získané pozorováním lépe zobrazují 
reálnou situaci, ale mnohdy se obtížně získávají. Informace, které jsme získali, je 
nutné ještě před rozborem zpracovat [12]. 
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1.1.3. Rozbor dané problematiky 
K rozboru je možno přistoupit až po provedení prací uvedených výše. 
Z kvalitního rozboru získáme různé varianty možných řešení dané problematiky. 
Jedná se například o rozbory:  
• rozbor standardizace, 
• rozbor vybavenosti výroby stroji a zařízeními a jejich využití, 
• rozbor technického stavu základních prostředků, 
• rozbor vybavenosti výroby speciálním nářadím, 
• rozbor úrovně mechanizace a automatizace výrobního procesu, 
• rozbor toku materiálu a manipulačních prostředků, 
• časové rozbory výroby a manipulace, 
• rozbor stávajícího dispozičního řešení, stavu výrobních hal, 
• rozbor ergonomických vlivů, 
• rozbor věkové, kvalifikační struktury pracovních sil, 
• rozbor úrovně řízení a použité řídící techniky. 
Je důležité, aby byl rozbor proveden pracovníky, kteří jsou pro danou práci 
vysoce kvalifikovaní s odpovídajícími morálními vlastnostmi. V rozboru hodnotíme, 
bilancujeme, posuzujeme zkoumaný jev všestranně, tzn. z různých hledisek (např. 
z hlediska ekonomického, technického, sociologického, psychologického, 
ergonomického [1]. 
1.1.4. Návrh řešení problematiky 
Zde je možnost uplatnění tvůrčího talentu řešitele. Z empirických znalostí 
víme, že skoro žádný z projektů není v plné míře opakovatelný. U řešitele je 
žádoucí, aby postupoval samostatně a výhodně používal vzorových řešení i 
částečných aplikací. Na paměti by měl mít, že každá práce by měla začínat 
zpracováním rešerší a podrobným studiem informací a literatury. Pouze takto a 
s pomocí moderních poznatků vědy a techniky začít jednotlivé směry řešit, z těch 
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pak vybrat náležitou variantu a na ni vypracovat technickou dokumentaci. 
V případě, že projektant svým návrhem řeší určitou část většího celku, musí 
myslet i na respektování a řešení kontaktních vazeb s vyšším celkem. V návrhové 
etapě, je důležité připravit náběh výroby, což může ovlivnit efektivnost celé akce a 
zároveň i její návratnost. Další důležitou součástí, která by neměla chybět je 
ekonomické hodnocení návrhu, ve kterém se porovnávají přínosy a náklady. Do 
konečných projektových činností je zahrnuto i vypracování časového plánu 
realizace, který obvykle bývá zpracován ve formě síťového grafu [1,12]. 
1.1.5. Realizace konečného návrhu 
Dovršením celého přípravného procesu je vlastní realizace akce, která je 
zároveň považována za základní kámen projektové práce. Již v průběhu realizace 
se projeví nedostatky projektové přípravy. Vady v koncepci a ekonomické 
hodnocení se též neúprosně ozvou již v počátečním období provozu. Skutečná 
práce realizační etapy je založena na instalaci a zavedení navrhovaného projektu. 
Samotnou realizaci akce je možno zabezpečit třemi způsoby a to: 
• dodavatelsky, 
• vlastními silami, 
• kombinovaně. 
Je žádoucí, aby čas strávený realizací i zpracováním projektu byl co 
nejkratší a to z důvodu co nejmenšího ovlivnění původního záměru a ekonomie 
akce. Završením předvedení zařízení a zkušebního provozu by mělo být oficiální 
předání uživateli. K tomuto se používá tzv. předávací protokol. Po podepsání 
předávacího protokolu zákazník potvrzuje, že zařízení odpovídá tomu, co bylo 
požadováno, a že přebírá systém do své ochrany. V případě předávání větších 
jednotek probíhá předávání formou kolaudace. Úkol však tímto aktem nekončí. 
Provoz je nutné dále sledovat po určitou dobu a až na základě tohoto sledování 
zpracovat závěrečné vyhodnocení projektu a vybrat prvky vhodné k zobecnění 
[12]. 
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1.2. Metody sestavování návrhů 
Dříve projektant technologických návrhů používal více citu a intuice. 
V pozdějších dobách se vybírala z řady možných variant ta nejvhodnější podle 
předem stanovených kritérií. 
Dnes je pro projektování možnost použít z řady dostupných metod, které 
pomohou i méně zkušeným projektantům navrhnout optimální řešení. Používá se 
více metod a jejich kombinací, a tím i dosažení nejlepších možných výsledků [1].  
1.2.1. Trojúhelníková metoda - prostá 
Tato metoda je používána ve dvou variantách:  
• popaměti (bez výpočtu) – je použitelná u případů s nevelikým počtem 
elementů, 
• propočtem (exaktní) – je použitelná u složitých systémů s větším 
počtem elementů. 
Nejefektivněji je tuto metodu možné použít v místech, kde jeden vztah 
převažuje nad ostatními, které nejsou tak důležité. Principem metody je 
minimalizace vzdálenosti mezi pracovišti, které mají mezi sebou největší vztah [1]. 
1.2.2. Metoda návaznosti operací 
Tato metoda je vhodná ke skládání pracovišť na dílnách, kde se vyrábí více 
součástí, nebo k projektování uspořádání pracovišť ve vícepředmětné lince. 
Metoda je založena na tom, že všechny součásti postupují výrobou dle 
stanoveného postupu úkonů. Úhrn mezioperačních pohybů veškerých dílců 
v navrhované dílně je materiálový tok. Cílem této metody je sestavit jednotlivé 
pracoviště za sebou tak, aby materiál plynul pracovištěmi bez zbytečných 
křižování a vratných cest, aby nedocházelo k hromadění výrobků. Čím lépe se 
podaří pracoviště sestavit, tím nižší budou energetické nároky, bude kratší 
průběžná doba, vyšší efektivnost a produktivita výroby [1]. 
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Obr.1.1 Tabulka návaznosti [1]. 
Pro výrobu jedné nebo dvou součástí pro dispoziční návrh postačí logické 
myšlení. Pro výrobu více součástí se již vyplatí použít osvědčený metodický 
postup [1]. 
 Tato metoda podobně jako většina dalších, se dá aplikovat na konkrétní 
případy různě. Na obrázku č. 1.1 je vidět, jak se zaznamenávají údaje o vztazích 
mezi pracovišti do jednotlivých čtverečků. Pro dokonalejší vystižitelnost se mohou 
do průsečíku čtverečků psát číselné hodnoty, které lépe popisují nezbytnost 
návaznosti pracovišť, např. součet součástí lze vynásobit hmotností [1]. 
V případě, že je na navrhované dílně velký počet strojů a tabulka by byla 
příliš velká, je možno celou situaci zjednodušit umístěním podobného pracoviště 
do stejné skupiny, např.: 
• malé soustruhy, 
• revolverové soustruhy, 
• karusely, 
• svařovací pracoviště, 
• obrážečky, 
• vyvrtávačky [1]. 
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Za pomoci metody se řeší kontinuita mezi skupinami, jednodušší rozložení 
pracovišť ve skupinách se uspořádá pomocí logických úvah. V případě, že do 
skupiny patří např. pouze 3 malé soustruhy, je možné situaci vyřešit bez využití 
další metody [1]. 
1.2.3. Metoda posuzování možnosti vytváření specializovaných dílen 
Produkty, které jsou vyráběny ve strojírenském podniku, bývají složeny 
z tisíců součástí. Součásti, které podnik nenakupuje nebo si je nenechá vyrobit 
v kooperaci, je nutné vyrábět ve vlastním závodě. Celá organizace jejich výroby je 
odvozena především od množství, jaké se bude vyrábět. Pří potřebě malého 
množství není takový problém součásti vyrobit klasickým způsobem se stávajícím 
uspořádání hlavních provozů. Ovšem pro výrobu součástí ve velkém množství je 
výhodnější navrhnout a vytvořit novou specializovanou dílnu s potřebným 
vybavením a progresivní technologií. Toto rozhodnutí vyplyne z metod, které jsou 
založeny na hodnocení vztahů a rentability výroby. Obvyklými výhodami 
specializovaných dílen jsou: 
• lepší využití strojů a zařízení, 
• vysoká produktivita práce, 
• krátká průběžná doba zpracování součástky, 
• snadnější organizace a řízení výroby apod. 
Obvykle u strojírenských podniků se zřetelem na určité potřeby technologie 
zřizujeme jako specializované pracoviště: 
• dělírnu materiálu, 
• kovárnu, 
• lisovnu, 
• automatárnu, 
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• povrchové úpravy apod. 
Jednou ze základních pomůcek k rozhodnutí o vytvoření specializované 
dílny je kapacitní propočet, který nás upozorní na možnost vytvoření 
specializovaného pracoviště [1]. 
1.2.4. Metoda CRAFT 
(Computer Relative Allocation of Facilities Technique – Technika stanovení 
vzájemné polohy strojů propočtem – počítačem). Již z volně přeloženého názvu 
vyplývá, že je metoda CRAFT matematická,  určená k výpočtu optimální vzájemné 
polohy prvků v řešené množině. U této metody se nemusí jednat výhradně o 
stroje, může být využita i k rozmisťování dílny, plochy apod., mající početně 
vymezený vzájemný vztah. Nejvyšší efektivnost z hlediska, které posuzujeme, 
většinou dá optimální rozmístění objektů. Celé řešení se realizuje za podpory 
matematického modelu výpočtem minima sestavené funkce. Výpočet se provádí 
na počítači a to z důvodu, že při větším počtu rozmísťovaných pracovišť existuje 
velké množství možných řešení [1,13]. Vývojový diagram této metody je zobrazen 
na obrázku č. 1.2. 
  
 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 19 
 
Obr.1.2 Blokové schéma metody CRAFT [1]. 
Při použití metody CRAFT pro projektování vzniká přesné řešení. Ulehčení 
práce spočívá především v tom, že není nutné sestavovat celou řadu variant – 
použijeme jen výslednou variantu. Pro dosažení dobrých výsledků je důležité mít 
objektivní podklady a samotné optimum je poté skutečně závislé na samotném 
vytypovaném vztahu. Jestliže v projektové organizaci je zahrnut program určený 
pro výpočty metodou CRAFT, pak výsledná, přesná řešení vzniknou ve velmi 
krátkém čase. Při opakovaném použití metody zaměřené na jiné řešení stačí 
změnit pouze vstupní data [1,13]. 
1.3. Kapacitní propočty 
V souvislost s konkrétní prací a zadání projektované výroby je nutné 
z odpovídajících a skutečných dat vypracovat tzv. kapacitní propočet. Takto 
získané kapacitní propočty slouží především pro získání teoretických údajů o 
množství potřebných  
• strojů a zařízení, 
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• manipulačních prostředků, 
• výrobních a pomocných dělníků, 
• inženýrsko-technických a administrativních pracovníků, 
• výrobních, pomocných, správních a sociálních ploch, 
• energii dle jednotlivých druhů.  
Samotné kapacitní propočty řeší souvislost mezi určeným výrobním plánem 
a navrhovaným výrobním profilem objektu. V případě určení nového objektu, musí 
dojít k přizpůsobení vypočítaného výrobního profilu naplánovanému. Ve 
skutečnosti kapacitní propočet zároveň slouží pro určování investičních i 
provozních nákladů. Postupů a metod pro získání kapacitních propočtů je dnes 
celá řada. V podstatě existují dvě skupiny postupů[14]: 
• hrubé propočty, 
• přesné kapacitní propočty. 
Jsou k dispozici tzv. univerzální postupy, ty je možné aplikovat na výpočet 
veškerých projektů, a specifické, které je možno využít pouze ke stanovení 
kapacitního propočtu určité dílny, např. lakovny. K zrychlení provádění kapacitních 
propočtů jsou statisticky vytvořeny určité projektované soubory, ze kterých byly 
následně vytvořeny tabulky směrných hodnot. Na základě typu projektovaného 
objektu využíváme při kapacitním propočtu určité základní veličiny [1,14]. 
Např.: 
− Pro skladové hospodářství se jedná o 
• roční objem zpracovaného materiálu, 
• délka dodávkového cyklu, 
• pojistná zásoba. 
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Tyto údaje slouží pro výpočet počtu palet, množství materiálu 
k uskladnění, počtu regálů, ploch, lidí, manipulačních prostředků atd. 
− Pro údržbářské dílny se jedná o počet jednotek složitosti, délku 
opravárenského cyklu, normy pracnosti jednotlivých oprav. 
− Pro nářaďovny mohou být základní výchozí veličinou potřebné 
odpracované hodiny strojů základní výroby, nebo množství výkovků, odlitků 
apod. 
− Pro lakovny se ve většině případů vychází z velikosti lakované plochy, nebo 
ze spotřeby nátěrových hmot na daný výrobní sortiment programu, 
a pod [1]. 
Při stanovení kapacitního propočtu pro závod, který vyrábí jen malé 
množství výrobků různého druhu, lze kapacitní propočty stanovit pro každý druh. 
Ovšem při výrobě mnoha druhů výrobků se stanoví jeden či více zástupců a 
kapacitní propočet se určí na určitou technologii zvoleného zástupce. Důležité je 
zástupcem zvolit takový výrobek, aby byl charakteristický pro danou skupinu 
[1,14]. 
Přepočtený počet kusů představitele se vypočítá: 
• přepočtem z výkonových norem (nejpoužívanější způsob) 
 =
		…

=
∑ 

 

    (1.1) 
kde  Np … přepočtený počet kusů představitele [ ks/rok ] 
 ni … počet i-tého výrobku [ ks/rok ] 
 ti … pracnost i-tého výrobku [ Nh ] 
 tp … pracnost zvoleného představitele [ Nh ] 
 m … počet vyráběných druhů výrobků [ ks ] 
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• propočtem z materiálových norem 
 =
		…

=
∑ 

 

    (1.2) 
kde  Np … přepočtený počet kusů představitele [ ks/rok ] 
 ni   … počet i-tého výrobku [ ks/rok ] 
 Gi  … pracnost i-tého výrobku [ Nh ] 
 Gp … pracnost zvoleného představitele [ Nh ] 
 m   … množství vyráběných druhů výrobků [1] 
1.3.1. Přibližné způsoby kapacitních propočtů 
Používají se pro velmi rychlé a jednoduché stanovení propočtů za pomoci 
využití srovnávacích ukazatelů odvozených v praxi. Na správné volbě ukazatelů je 
závislá přesnost výpočtů. Ukazatele se tedy volí z  nejpodobnějšího provozu. Tyto 
přibližné způsoby propočtů jsou používány k hrubým, rychlým propočtům 
v začátcích práce, zpracování investičních záměrů a přípravě perspektivních 
hospodářských plánů [12]. 
1.3.2. Přibližný výpočet podle přímých a nepřímých ukazatelů 
Tento způsob výpočtu většinou vystupuje z výchozí plánované roční výroby, 
udávané v Kč, tunách nebo kusech. Přímé ukazatele se zvolí ve stejných 
jednotkách. V  ekonomickém systému, se kterým se dnes setkáváme, bude 
příhodné vytvářet ukazatele a kalkulovat s nimi z tzv. redukované produkce, nebo 
z hodnot opravdových výkonů [1]. 
1.3.3. Podrobné kapacitní propočty 
Tento způsob výpočtu vyžaduje plán produkce s přesným počtem kusů 
vyráběných dílů a zároveň technologický postup jejich výroby. Při samotné 
kalkulaci se již přesně bilancují nutné Nh na zhotovení produkčního programu 
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s disponibilní kapacitou dělníků a strojů. Normovaná pracnost součásti je poté 
součet normovaných pracností všech operací a normovaná pracnost výroby 
celého výrobku je znovu součtem pracnosti výroby všech součástí a pracnosti 
montáže [1,12]. 
1.4. Typy výroby 
Na zpracování technologického projektu má především vliv výrobek a typ 
výroby. Celý závod se charakterizuje dle převládající výroby, i když se v něm 
vyrábí více druhů výrobků. V těžkých provozech bývá obyčejně typ výroby kusový, 
v lehkých provozech se používají vyšší typy výroby, a nasazuje se progresivnější 
technologie a způsoby zacházení s materiálem. Nepochybně má tato skutečnost 
kardinální vliv na zpracování technologického projektu, především má vliv na 
volbu zařízení a strojů, manipulačních prostředků a na jejich dispoziční uspořádání 
[15]. 
1.4.1. Kusová výroba 
Její charakteristika spočívá v tom, že jednotlivé předměty odlišných 
konstrukcí se obyčejně vyrábějí pouze jednou, zpravidla univerzálním nářadím a 
strojním vybavením. Důležité je při volbě strojního parku, aby umožňoval použití 
různorodých způsobů zpracování. Technologický postup se upravuje takovým 
způsobem, aby se dalo na jednom stroji provést co možná nejvíce operací. 
Přičemž samotné využití strojů v kusové výrobě bývá menší než ve 
výrobě sériové. Rozmístění strojů je dle technologické příbuznosti. Pro kusovou 
výrobu je vyžadována kvalifikovaná pracovní síla [1,15]. 
1.4.2. Sériová výroba 
Je charakterizována velkým množstvím výrobků vyráběných v dávce. Dá se 
rozdělit podle velikosti a tvaru výrobku např. na malou sérii kdy se jedná o výrobu 
5-49 kusů, střední sérii kam se počítá výroba 50-500 kusů a velkou série pro více 
než 500 kusů. Zde je již možnost rozmístit stroje předmětně do linek. 
Technologický postup je sestaven tak, aby se prováděl na každém pracovišti určitý 
(menší než v kusové výrobě) počet operací. Kvalifikace pracovníků u sériové 
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výroby není potřeba tak vysoká jako u předešlého typu a produktivita práce je 
vyšší [1,15]. 
1.4.3. Hromadná výroba 
Má uplatnění při výrobě velkého počtu stejných výrobků. Operace 
v technologickém postupu jsou rozloženy tak, aby každá operace mohla být 
provedena v určitém taktu na jednom pracovišti. Specializované stroje jsou 
jednoúčelové a provádí se na nich jedna jednoduchá operace. Jsou uspořádány 
v lince, která je zásobována materiálem, dokumentací, nářadím dle plánů, které 
jsou připravené předem. Při jakékoli změně technologie nebo konstrukce výroby je 
zapotřebí přestavba linky. Je zde nízká kvalifikace pracovníků a vysoká 
produktivita práce. Využívá se zde poznatků ergonomie, za pomocí níž jsou 
navrženy jednotlivé pohyby. Pro seřizování strojů jsou určeni kvalifikovaní 
specialisté [15]. 
1.5. Základní způsoby rozmisťování strojů a pracovišť 
Na základě výsledků předchozích rozborů a za pomocí rozmisťovacích 
metod lze navrhnout rozmístění strojů a pracovišť. Samotný výsledek při 
rozmístění by měl být nejvýhodnější vzhledem k výchozím potřebám 
(hospodárnost výroby, přehlednost uspořádání, přímočarost a nevratnost 
technologického toku, minimální manipulace, minimální zabraný prostor, 
požadavky bezpečnosti práce atd.) [17]. 
1.5.1. Volné uspořádání 
Jedná se o uspořádání, při kterém jsou stroje a pracoviště shromážděny 
v dílně náhodně. Viz obrázek č. 1.3. Do takové situace se dostávají v případě, že 
nebylo možno předem určit materiálový tok, návaznost operací, organizační a 
řídící vztahy. Často takovéto uspořádání bývá v prototypových a údržbářských 
dílnách především s kusovým charakterem výroby. Takový způsob uspořádání je 
nevyhovující a prakticky se od něj upustilo. Ovšem ani při tomto uspořádání není 
naprostá volnost. Je důležité dodržovat určité podstatné výrobní a hygienická 
kritéria. Např. není možno postavit buchar hned vedle dokončovací brusky [1]. 
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Obr.1.3 Volné uspořádání pracovišť [1]. 
1.5.2. Technologické uspořádání 
Jedná se o jedno z nejstarších. V technologických postupech se operace 
slučují podle příbuznosti a stejným způsobem jsou stavěny i stroje. Tento způsob 
uspořádání tvoří tedy skupiny stejných druhů strojů. Různorodost vyráběných 
součástek způsobí nemožnost určení jednotného směru materiálového toku. Viz 
obrázek č.1.4. Nejčastěji se tento způsob uspořádání objevuje v kusové a 
malosériové výrobě těžkého a středního strojírenství. Pro samotné plánování a 
řízení výroby se většinou volí postupný způsob. Strojní vybavení a nářadí je 
univerzální, dělníci jsou vyučení a kvalifikovaní. Časté použití pro technologické 
uspořádání je též v učňovských dílnách a údržbářských prototypových dílnách 
[16]. 
 
Obr.1.4 Technologické uspořádání pracovišť [1]. 
1.5.3. Předmětné uspořádání 
Je prospěšné při velké sériovosti výroby eventuálně při opětovné výrobě 
malých sérií. Typickým znakem tohoto uspořádání je seřazení pracovišť dle 
technologického postupu výrobku, který je zde vyráběn. Stejný směr má také 
pohyb součástí a tím vzniká výrobní proud. Viz obrázek č. 1.5. Pro stanovení 
ideálního předmětného uspořádání je nutné mít jednu určitou součástku nebo 
skupinu tvarově a technologicky podobných součástek. Dokonalejším stupněm 
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předmětného uspořádání pracovišť je výrobní linka. Vrcholným stupněm 
předmětného uspořádání je automatická synchronizovaná linka, která je složená 
ze speciálních jednoúčelových strojů propojených společným dopravníkem 
ovládaným řídícím automatem nebo řídící technikou. Výhodně se předmětné 
uspořádání pracovišť používá ve všeobecném a středně těžkém strojírenství ve 
velkosériové a hromadné výrobě. Co se týká samotného organizačního hlediska, 
tak má charakter proudové výroby. Pro tento druh uspořádání se používají 
speciální stroje, zařízení i speciální operační nářadí. Dělníci nebývají kvalifikovaní, 
stroje jsou seřizovány specialisty – seřizovači [16]. 
 
Obr.1.5 Předmětné uspořádání pracovišť [1]. 
1.5.4. Modulární uspořádání 
Charakteristické pro toto uskupení je seskupování stejných technologických 
bloků, při čemž každý z nich plní více technologických funkcí. Celý provoz je 
složen ze shodných nebo obdobných modulů – skupin pracovišť. Jako příklad 
modulárního uspořádání je hromadné použití NC strojů v klasicky řízené dílně, 
nebo soustředění více obráběčích center. Viz obrázek č.1.6. Výhodou 
modulárních pracovišť je jejich vyšší produktivita práce a z tohoto důvodu mají 
prioritní postavení z mnoha hledisek. Jak z hlediska obsluhy strojů nářadím, 
materiálem, výkresovou dokumentací, tak z hlediska systému plánování a řízení 
přípravy zakázek, údržby atd. Toto uspořádání se využívá ve všeobecném, 
středně těžkém i těžkém strojírenství v kusové a malosériové výrobě. V každém 
modulu jsou využívány progresivní stroje i nářadí. Dělníci jsou kvalifikovaní, 
technickou přípravu výroby je potřeba zvlášť uzpůsobit [1,17]. 
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Obr.1.6 Modulární způsob rozmístění pracovišť [1]. 
1.5.5. Buňkové uspořádání 
Buňka bývá obyčejně tvořena strojem a vysokou produktivností 
s automatizovaným a mechanizovaným okolím. Jako příklad buňkového 
uspořádání pracovišť jsou uváděny plně mechanizovaná, automatizovaná nebo 
robotizovaná pracoviště. Viz obrázek č.1.7. Projektování takovýchto buňkových 
uspořádání vyžaduje svědomité předprojektové rozborové zpracování, zavedení 
standardizace a přípravu skupinových technologických postupů [1,17]. 
 
Obr.1.7 Buňkové uspořádání pracovišť [1]. 
1.5.6. Kombinované uspořádání 
Používá se pro projektování větších celků, kdy nemůže projektant aplikovat 
obyčejně jen jednu metodu uspořádání pracovišť, ale je zapotřebí sáhnout 
k příhodné kombinaci dvou nebo více způsobů. Ve většině případů se tak stává ve 
všeobecné až středně těžké strojírenské středně-sériové výrobě. Viz obrázek 
č.1.8. Při řízení a plánování výroby zpravidla se zvolí smíšený nebo souběžný 
způsob výroby v nevelikých dávkách. Strojní park pro toto uspořádání je 
univerzální nebo stavebnicový, nářadí bývá univerzální až speciální konstrukce. 
Pro tuto práci se požadují zaučení i kvalifikovaní dělníci [17]. 
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Obr.1.8 Kombinované uspořádání pracovišť [1]. 
1.6. Projektování linek 
U výroby na lince se jedná o takovou metodou výroby, aby bylo uspořádání 
materiálového toku plynulé a rovnoměrně se zpracovával časově sladěnými 
operacemi. Tato výroba postupuje plynule v co nejkratší zpravidla přímé dráze. 
Pro tuto výrobu bývá hlavním znakem „linka“, tj. dráha a podél ní jsou uspořádána 
jednotlivá pracoviště. Existuje celé řada možných průběhů výroby na lince. Jako 
nejvyšší forma linky je považována linka se synchronizovaným taktem 
v permanentním proudu a každá operace je obsazena stavebnicovou obráběcí 
jednotkou. Nejprve se dílec upne na mechanizovaný, periodicky se pohybující 
transportér, poté postupně prochází automaticky jednotlivými operacemi 
s přesným nastavením do pracovních pozic. Rovněž automatický je následný 
posuv nástrojů k obrobku, do řezu a odsun po opracování. Na samotném konci 
linky pak vyjíždí obrobený a zkontrolovaný dílec. Při navrhování předmětné linkové 
výroby se objevuje řada problémů. První z nich je stanovení množství strojů a 
zařízení tak, aby jejich využití bylo dostatečně vysoké. Z tohoto důvodu je nutné 
provádět zásahy v technologickém postupu výroby a to především v členění práce 
a úpravě časů na jednotlivých pracovištích tak, aby čas strávený na každé operaci 
byl násobkem taktu. Z důvodu závislosti času na pracovních podmínkách, je nutné 
je změnit technologicko-organizačními opatřeními, jako např.: 
• sloučením a rozdělením operací a úkonů, 
• návrhem upínacího přípravku, který by umožňoval současné obrábění více 
kusů, 
• aplikací moderních řezných nástrojů umožňujících zvýšení řezné rychlosti, 
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• mechanizací, robotizací a automatizací práce [1]. 
 
Obr.1.9 Schematické znázornění linky [1]. 
Dalším krokem po provedení synchronizace je sestavení schematického 
náčrtu linky (obr. 1.9). Toto schematické znázornění linky se poté upraví do 
určitého dispozičního řešení, které je omezeno prostorem lodi. V dispozičním 
řešení by neměl chybět návrh manipulace s materiálem. U pokrokových linek, kde 
je manipulace mezi jednotlivými pracovišti zajištěna dopravníkem, se musí též 
navrhnout tento dopravník, poněvadž takovéto druhy mezioperačních linkových 
dopravníků nejsou obyčejně vyráběny. Dále je nutné při výrobě na lince řešit 
koordinaci vztahů a pohybů dělníka, materiálu a stroje. Pro samotné řešení jejich 
koordinace je možnost si vybrat z různých způsobů, např.: 
• pohyb materiálu - součást se pohybuje od jednoho pracoviště ke 
druhému, 
• pohyb dělníka - dělník postupuje od pracoviště k pracovišti a vykonává 
zde úkony na stabilním pracovišti, 
• pohyb nástrojů (strojů) – dělník na stabilním pracovišti užívá postupně 
různých přetransportovaných nástrojů (zařízení), 
• pohyb materiálu, dělníka i nástroje (stroje) – v průběhu operace se spolu 
s výrobkem pohybuje dělník i nástroj. Po vykonání určitých úkonů na 
výrobku se vrací i s nástrojem (zařízením) zpět k následnému výrobku, 
• jiné kombinace [1].  
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2. ROZBOR TECHNOLOGICKÉHO PROCESU 
2.1. Základní popis výroby polykarbonátových skel 
Polykarbonáty jsou lineární polyestery odvozené od kyseliny uhličité a 
dihydroxysloučenin. Kyselina uhličitá H2CO3 je příliš nestálá a nemůže se jí přímo 
použít k přípravě polyesterů. K přípravě polykarbonátů se proto používá derivátů 
kyseliny uhličité. Podle výchozích derivátů kyseliny uhličité se způsoby přípravy 
dělí do dvou hlavních skupin: 
• reesterifikace, 
• přímá fosgenace.  
Rozdíl mezi oběma reakcemi je v podmínkách, za jakých probíhají. Zatímco 
reesterifikace se uskutečňuje za teplot vyšších než 100°C, tak u přímé fosgenace 
stačí pokojová teplota nebo i teplota nižší [2]. 
2.1.1. Výroba PC reesterifikací 
Tento způsob spočívá v reakci dianu s diesterem kyseliny uhličité, hlavně 
difenylkarbonátem. Reakce probíhá za odštěpení dvou molekul fenolu v rozmezí 
od 150°C do 300°C v inertní atmosféře a je urychlována katalyzátory, mícháním a 
vakuem. Proces chemické reakce je zobrazen na obrázku č.2.1. 
 
Obr.2.1 Výroba polykarbonátů reesterifikací [2]. 
Postupuje se obvykle tak, že se v inertní atmosféře roztaví za přítomnosti 
katalyzátoru směs dianu a bifenylacetátu. Při 150 až 200°C se za vakua 20 až 50 
torrů oddestiluje 80 až 90 % teoretického množství fenolu vzniklého kondenzací, 
načež se teplota zvýší až na 300°C za současného snižování tlaku pod 1 torr. Za 
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těchto podmínek se oddestilují i poslední zbytky fenolu. S postupující reesterifikací 
se zvětšuje viskozita taveniny současně s rostoucí molekulární hmotou 
polykarbonátu. Po dosažení určitého stupně kondenzace, jehož horní mez je dána 
viskozitou taveniny, se katalyzátor obvykle zneutralizuje a tavenina se zpracuje na 
granule, nebo požadované předměty vytlačováním. 
Závěrem k rektifikačním způsobům přípravy polykarbonátů lze říci, že jejich 
společnou nevýhodou je, že se musí pracovat v uzavřených reaktorech v inertním 
prostředí a za vysokého vakua a teplot, čímž je omezena velikost výrobního 
zařízení. Velká viskozita taveniny přitom nedovoluje připravit polykarbonát 
neomezeně velké molekulové hmoty. Naproti tomu se může použít dianu 
znečištěného fenolem a ostatními jednomocnými fenoly, přičemž produkt je velmi 
čistý, v tuhé formě, z které se může přímo zpracovat na požadované výrobky 
[2,18]. 
2.1.2. Příprava PC přímou fosgenací 
Příprava polykarbonátů přímou fosgenací spočívá v přímé reakci dianu 
s fosgenem za přítomnosti sloučenin reagujících se vznikajícím chlorovodíkem. 
Proces chemické reakce je zobrazen na obrázku č.2.2. 
 
Obr.2.2 Příprava polykarbonátů přímou fosgenací [2]. 
Jako prostředku vázajícího vznikající chlorovodík se používá buď vodných 
roztoků alkálií, nebo pyridinu. Proto se také mluví o pyridinovém způsobu nebo o 
způsobu voda a inertní rozpouštědlo. 
V systému voda a inertní rozpouštědlo se jako akceptoru chlorovodíku 
používá hlavně vodného roztoku hydroxidu sodného za přítomnosti inertních 
rozpouštědel. Tato rozpouštědla buď rozpouštějí pouze uváděný fosgen, ale 
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nerozpouštějí vznikající polykarbonát, který vypadává z roztoku v nabotnalé formě, 
nebo rozpouštějí jak fosgen, tak i polykarbonát. 
Při pyridinovém způsobu váže pyridin uvolněný chlorovodík a rozpouští i 
uváděný fosgen a vznikající polykarbonát a působí současně jako katalyzátor 
reakce. Výhodou pyridinového způsobu je, že příprava probíhá v homogenním 
roztoku. Nahradí-li se pyridin z části levnějším organickým rozpouštědlem 
rozpouštějícím polykarbonát, označuje se tento způsob jako částečně 
pyridinovým. 
Hlavním předpokladem pro dosažení dostatečné molekulové hmoty 
polykarbonátů a lineárního tvaru řetězců je vysoká čistota všech surovin, hlavně 
dianu. Dian musí být zbaven hlavně všech monofunkčních a více než disfunkčních 
hydroxysloučenin. Dalším požadavkem je pečlivé dodržování technologického 
postupu a čistoty během výrobního postupu [2,18]. 
2.2. Zpracování polykarbonátu 
2.2.1. Technologie vstřikování 
Podstata zpracování polykarbonátů je většinou stejná jako u jiných 
termoplastů. Nejčastější technologie používané pro zpracování polykarbonátů jsou 
vytlačování, lití a vstřikování. Obecně je lze přetvářet po roztavení, nebo při teplotě 
pod intervalem tání a to beztřískovým obráběním, jako je např. kování, lisování, 
nebo vakuové tvarování desek. 
Dodržení optimálních výrobních podmínek je velmi významné pro dosažení 
jakostních výrobků. Pro zpracování taveniny je kladen velký význam na dokonalé 
vysušení polykarbonátů. Před samotným zpracováním se tedy suší i několik hodin, 
aby bylo dosaženo maximální vlhkosti 0,03 %. Vlhkost v polymeru není přípustná 
především pro pokles molekulové hmoty z důvodu zmýdelňování [2,18]. 
2.2.2. Princip vstřikování termoplastů 
Jedná se o způsob tváření plastů, kdy je roztavený plast vstříknut velkou 
rychlostí do dutiny uzavřené kovové formy. Formy bývají předehřáté na určitou 
teplotu z důvodu lepší zabíhavosti polymeru. Po vyplnění formy tavenina ztuhne 
v hotový dílec. Obecné schéma vstřikovacího stroje je na obr. 2.3 [3]. 
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Obr.2.3 Schéma šnekového vstřikovacího stroje [3]. 
 
Hlavní součásti stroje: 
 
1 – kloubový uzavírací mechanizmus, 
2 – píst ovládající kloubový mechanizmus, 
3 – přívod a odvod kapaliny, 
4 – vstřikovací forma, 
5 – šnek, 
6 – tavicí komora, 
7 – tryska tavicí komory, 
8 – odporové topení, 
9 – násypka, 
10 – hydraulický motor, 
11 – hydraulický válec s pístem pro axiální pohyb šneku, 
12 – koncové spínače pro nastavení pohybu šneku, 
13 – chladicí kanály, 
14 – přívod hydraulické kapaliny, 
15 – ovládací panel, 
16 – regulace hydraulického systému stroje. 
Princip vstřikování: Plast je převážně dodáván v podobě granulí, které se 
nasypou do zásobníku. Odtud jsou odebírány otáčejícím se šnekem a tím 
dopravovány do tavicí komory, která je vyhřívaná elektrickými odporovými pásy. 
Zde je plast díky vyhřívání a tepla vzniklého třením ve šneku roztaven a dále jako 
tavenina vstřiknut do dutiny formy, která je úplně vyplněna taveninou, a materiál 
přijme tvar formy. Formy jsou kovové a chlazené protékající vodou na teplotu asi 
30 až 80 °C, díky čemuž hmota rychleji ztuhne. Poté následuje otevření formy a 
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vyjmutí výrobku. Následně se může forma znovu uzavřít a cyklus se opakuje 
[3,19]. 
Vstřikovací stroj se skládá ze dvou na sobě závislých jednotkách, a to 
jednotky vstřikovací a uzavírací. Vstřikovací jednotka zajišťuje dávkování 
granulátu, jeho plastikaci, vstřiknutí roztavené hmoty do formy, provedení dotlaku 
a zajištění dalších pohybů tavicí komory, jako je např. jejich odsunutí a přisunutí 
k formě. Jednotlivé posuvy jsou hydraulické, z čehož vyplývá regulace rychlosti 
vstřikování a velikosti dávky za pomoci tlaku přiváděné hydraulické kapaliny. 
Uzavírací jednotka stroje má na starosti zajišťovat pevné uzavření vstřikovací 
formy v průběhu plnění a veškeré pohyby formy nepostradatelné k vyhození 
dokončeného výrobku z formy. Řídicí systém zabezpečuje automatický provoz 
stroje a samočinné dodržování nastavených technologických parametrů, jako jsou 
např.: teplota vstřikované hmoty, vstřikovací tlak, rychlost vstřikování, teplota 
formy a časové rozčlenění vstřikovacího cyklu [19]. 
2.2.3. Vstřikovací cyklus 
Nejdůležitější při zhotovení výstřiku je zajištění sledu přesně za sebou 
jdoucích úkonů, které dohromady formují celý vstřikovací cyklus. Je třeba, aby 
jeho začátek byl jednoznačně definován. Bývá to moment, který odpovídá impulzu 
danému k uzavření formy. Chod stroje v průběhu vstřikovacího cyklu je 
schematicky zobrazen na obr. 2.4 [3]. 
 
Obr.2.4 Vstřikovací cyklus [4]. 
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Vstřikovací cyklus můžeme též vyjádřit jako průběh tlaku v dutině lisovací 
formy. Jedná se o vnitřní tlak, který se značí pi. Závislost tohoto tlaku pi na čase se 
značí jako tlakový cyklus, který je zobrazen na obr.2.5 [3,19]. 
 
Obr.2.5 Tlakový cyklus [3]. 
Na začátku cyklu se předpokládá otevřená a prázdná dutina formy a čas 
t = 0. Stroj čeká na impulz k započetí vstřikovacího cyklu. Po impulzu se forma 
přisune, uzavře a uzamkne, čemuž odpovídá čas ts1. Následuje časový úsek ts2, 
kdy se tavicí komora přisune k formě. Tyto dva časy představují tzv. strojní časy. 
V bodě A se spustí šnek umístěný v tavicí komoře a forma se začíná plnit. V tuto 
chvíli šnek provádí pouze axiální pohyb bez otáčení, tedy působí jako píst. Snímač 
umístěný v dutině formy začne zaznamenávat nárůst tlaku taveniny ve formě, což 
odpovídá času doby plnění formy, který se značí tv, a končí v bodě B. Hmota 
v dutině formy začne chladnout hned při jejím vstupu a chladnutí trvá až do 
otevření formy, což se značí tch. První část chladnutí je doba dotlaku td, které je 
nutné z důvodu smrštění taveniny během chladnutí. Doba dotlaku končí v bodě D 
a může začít doba plastikace další dávky plastu. Šnek se otáčí, aby nabral 
z násypky další granule, které plastifikuje a vtlačuje před čelo šneku. Dalším 
důležitým bodem je bod C, ve kterém dochází k zatuhnutí hmoty ve vtokovém 
kanálu. Při zatuhnutí hmoty dochází k přerušení mezi dutinou formy a tavicí 
komorou. Tím dochází k rychlému poklesu tlaku ve formě. Forma a tavicí komora 
se od sebe musí odsunout, protože se musí zabránit přestupu tepla z trysky do 
formy. Tlak ve formě neustále klesá z důvodu chlazení formy a to až na hodnotu 
pz. Hmota je již zcela ztuhlá a forma je těsně před otevřením. V bodě F dochází 
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k otevření formy a vyhození výstřiku. Čas potřebný pro tuto operaci je označen ts3. 
Dále může následovat manipulační čas, který využívá obsluha formy [19]. 
2.2.4. Dokončovací operace po vstřikování - opracování 
Výroba výstřiku nekončí jeho vyhozením z formy. Ve většině případů zbývá 
ještě odstranit vtokové zbytky. Jedná se o ztuhlou taveninu, která zaplnila vtokové 
kanálky a je s výrobkem pevně spojena. 
• Odstraňování vtoků – u menších sérií výroby se vtoky odstraňují ručně za 
pomoci ostrého nože, kleští, nebo speciálními nůžkami. U výrobků, které 
mají vtoky větších rozměrů, se na jejich odstranění používá kotoučová nebo 
pásová pila. 
• Odstraňování přetoků – mohou vzniknout následkem nedostatečné 
uzavírací síly, nebo opotřebením formy a je nutné je odstranit. Přetoky u 
tvrdých materiálů se odstraňují speciální škrabkou nebo pilníkem. U 
měkkých materiálů se používá ostrý nůž, břitva, skalpel, apod. [6]. 
2.2.5. Dokončovací operace po vstřikování - dodatečné operace 
Hodně časté jsou u výstřiků dodatečné operace. Nejčastější jsou tyto: 
• Vrtání otvorů – v případě malých sérií by se nevyplatilo vyrábět formu 
s jádry pro otvory a tak se dodatečně vrtají. 
• Leštění povrchů – lesk na povrchu výrobku je obrazem kvality povrchu 
formy a zvolených technologických parametrů. U některých plastů je možné 
nedokonalý povrch zlepšit jeho leštěním za použití velmi jemných abraziv 
smíchaných s vazelínou. Důležitá je volba rychlosti rotačního kotouče a 
přítlačná síla. 
• Spojování – používá se v případech, kdy by byla forma příliš drahá nebo by 
konečného tvaru výrobku nemohlo být dosaženo z důvodu jeho složitosti. 
Jedná se především o svařování, mechanické spojování a lepení. 
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• Speciální operace – nejčastěji se provádí u hotových výrobků vyrobených 
vstřikováním. Sem patří potiskování, povrchové barvení a pokovování 
[6,19]. 
2.2.6. Dokončovací operace po vstřikování - temperování  
Slouží k odstranění vnitřního pnutí u výstřiků a k dosažení rozměrové a 
strukturní stálosti. Bez temperování může dojít u některých výstřiků již při malém 
mechanickém namáhání ke vzniku trhlin. Tudíž je doporučeno temperování zařadit 
hned po vyhození výstřiku z formy. Výrobky dle typu použitého materiálu lze 
temperovat ve vodní, olejové lázni nebo i na vzduchu. Nejdůležitějšími parametry 
jsou teplota a čas temperování [6,19]. 
2.3. Technologie lakování 
Základem nátěru na plastických hmotách je plnění dvou základních funkcí: 
estetické a ochranné. Dané využití materiálu určuje, která z těchto funkcí je 
převládající. Co se estetického hlediska týká, je důležitou vlastností kryvost, lesk 
nátěru a barva. Na druhou stranu je též důležitá životnost nátěru z hlediska 
povrchové ochrany, protože předmět chrání proti vlivům okolního prostředí. Výdrž 
(životnost) nátěrů je především závislá na plastické hmotě, ze které je výrobek 
vyroben, na povrchové úpravě před nanesením barvy, na druhu nátěrové hmoty a 
na prostředí kterému bude výrobek vystaven [5]. 
2.3.1. Technologie lakování polevem  
Technologie polévání je též v některých literaturách uváděna pod názvem 
clonování. Využívá se především pro nanášení nátěru ve velkých sériích na 
rovinné plochy. Princip spočívá v tom, že lak vytéká z tenké štěrbiny jako souvislá 
hmota a nanáší se na dílec, který projíždí touto clonou. Požadavek na kvalitu 
nátěrových hmot je v tomto případě velmi vysoký. Tato technologie se může zdát 
jednoduchá, má však určité technické a technologické úskalí [7]. 
2.3.2. Akrylátový lak  
Lak používaný pro lakování polykarbonátových skel musí splňovat 
specifické podmínky vyplývající z jeho budoucího použití. Polykarbonát je materiál 
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houževnatý a snadno podléhající mechanickým podnětům z okolí. Povrch výlisku 
je citlivý na poškrábání a nepolakovaný výlisek by byl brzy znehodnocený např. 
škrábanci po posypovém materiálu. Z tohoto důvodu je nutné povrch chránit 
tvrdým a zároveň transparentním lakem. Nejlépe těmto požadavkům vyhovuje 
akrylátový lak. 
Akrylátový lak, používaný v této technologii, je materiál poskytující řadu 
vlastností vyhovující požadavkům pro tento proces. Zásadními vlastnostmi jsou 
přilnavost k podkladu, rychlé tvrdnutí materiálu, mechanická odolnost, propustnost 
pro světlo a odolnost proti povětrnostnímu stárnutí.  
Akrylátový lak je směs akrylátových mono a oligomerů, aktivátorů 
polymerace (fotoiniciátorů), reaktivních rozpouštědel a aditiv. Lak je vytvrzovaný 
fotoiniciovanou polymerací v průběhu velmi krátké doby, kdy se vytvoří tvrdá 
vrstva. 
2.3.3. Rozpouštědlo  
Výběr vhodného rozpouštědla určeného pro nátěrové hmoty, které se 
nanášejí na plastické hmoty je velmi důležitý a obtížný oproti jiným materiálům 
(dřevo, kov). Důvodem je možnost interakce mezi plastem a rozpouštědlem. 
Plastická hmota může nabotnat proniknutím molekul rozpouštědla mezi řetězce 
makromolekuly a být do určité míry vázána. Nabotnání plastu se může projevit jak 
příznivě, tím že dojde k lepšímu zakotvení vrstvy nátěru, tak nepříznivě, tak že 
nabotnání vede k porušení výrobku. Rozpouštědlo použité k nabotnání polymeru, 
je schopno zvyšovat přilnavost nátěru na povrchu plastu dvěma možnostmi. Po 
vniknutí mezi řetězce polymerů je od sebe oddálí a dovolí nátěru jeho lepší 
zakotvení a to především zvětšením reliéfu a reálné dotykové plochy [5].  
2.3.4. Odpařování rozpouštědla  
Žádoucím jevem tedy je, aby rozpouštědlo dokázalo nabotnat polymer a 
zároveň se rychle odpařilo po zdrsnění jeho povrchu. Přesto se stane, že určitá 
část rozpouštědla zůstává vázána značně dlouho (retence rozpouštědel). Tato 
mezivrstva však může zároveň působit příznivě mezi polymerem a nátěrem [5].  
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2.3.5. Vytvrzování laku ultrafialovým zářením 
Vytvrzování nátěrů za pomoci UV záření se řadí k progresivním metodám 
povrchových úprav materiálů. Jedná se o záření s vlnovou délkou před viditelnou 
oblastí celkového spektra. Dá se použít pro nátěrové hmoty, které lze vytvrdit 
pomocí polymerace. Fotoiniciátory se rozpadají na volné radikály díky 
ultrafialovému záření. K vytvrzení nátěru za pomoci této metody dochází velmi 
rychle (několik vteřin). Vhodné využití této metody je u kontinuálních lakovacích 
linek. Díky vytvrzení laku za pomoci záření nedochází k uvolňování výparů, a tudíž 
je není potřeba odvádět. Důležité je použití vhodné vlnové délky, o které se starají 
UV zářiče, které toto záření emitují [8]. 
2.3.6. Antistatická úprava povrchu plastických hmot  
Je potřeba věnovat zvýšenou pozornost jedné z průvodních vlastností 
plastů a to jejich schopnost vytvářet a uchovávat náboj. Jeho přítomnost je ve 
většině případů nežádoucí. Elektrostatický náboj vzniká již při výrobě a nejčastěji 
se projevuje přitahováním prachu a elektrickými výboji. Vznik elektrostatického 
náboje se tudíž snažíme potlačit prováděním různých antistatických úprav [5,20].  
2.3.7. Vznik elektrostatického náboje  
Předpokladem pro vznik náboje je vznik elektrické dvojvrstvy způsobené 
dotykem dvou dielektrik. Tyto dvojvrstvy lze přirovnat k miniaturním 
kondenzátorům. Dále následkem oddálení dielektrik zůstane na každém z těles 
elektrický náboj rozdílné polarity. Nejdůležitější činitelé ovlivňující vznik 
elektrostatického náboje jsou: druh materiálu, velikost a vzdálenost dotýkajících se 
povrchů, drsnost, tření, teplota a vlhkost vzduchu [5].  
2.3.8. Antistatické přípravky  
Konečný antistatický účinek je složen z různých činitelů. Jednotlivé 
antistatické opatření se navzájem prolínají, a z toho důvodu je nelze jednoznačně 
rozdělit. Dají se rozdělit pouze dle převládající složky do čtyř skupin:  
• látky zvyšující povrchovou vodivost materiálu,  
  
 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 40 
• látky snižující tření – jedná se především o oleje a vosky,  
• látky omezující styčné plochy dielektrik – je možné je realizovat nanesením 
koloidní kyseliny křemičité nebo jemně dispergovaných polymerů, 
• látky schopné ovlivnit polaritu náboje – používá se různých příměsí, které 
jsou schopny se nabít na opačnou polaritu [5,20].  
Moderním způsobem odstranění elektrostatického náboje je použití 
plazmového hořáku. Je ovšem důležité dodržet teplotu a vzdálenost od výrobku, 
aby nedošlo k jeho poškození. Plazmou se rozumí vysoce ionizovaný plyn, který 
rozkládá náboj na povrchu výrobku tak, aby měl stejný náboj jako okolní prostředí 
a tím odpuzoval případné nečistoty.  
2.4. Způsoby hodnocení technologického procesu 
2.4.1. Ekonomické zhodnocení technologického procesu 
U nových projektů manipulace s materiálem je důležité hodnotit i 
ekonomickou stránku výrobního systému. Ve většině případů je připraveno více 
projektů, ze kterých je nutné vybrat takový, který podniku přinese největší efekt. 
Při výběru nejlepší varianty se vychází především z: 
• investičních nákladů, 
• nákladů na zaměstnance, 
• nákladů na spotřebovanou energii, 
• nákladů na materiál [10]. 
Samotné hodnocení efektivnosti investice probíhá ve fázích: 
1) Vyhodnotí se účel a potřebnost investice. 
2) Hodnotí se technickoekonomická úroveň výrobků. 
3) Porovnání zaměnitelných variant. 
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4) Kompletní hodnocení vybrané varianty. 
5) Souhrnné vyhodnocení efektivnosti investice [1]. 
V prvních dvou fázích se prověřuje, zda je vůbec potřeba investovat. Ve třetí fázi 
se vypracují jednotlivé varianty, za pomoci kterých můžeme dosáhnout cílů. Cíle 
jsou stanoveny v prvních dvou fázích. Čtvrtá a pátá fáze zahrnuje kompletní 
zhodnocení účinků akce, hlavně její celkový přínos [1].  
2.4.2. Logistické zhodnocení 
Ze základních funkcí vyplývají cíle výrobní logistiky, které můžeme rozdělit 
dle následujících kritérií: 
• optimalizace materiálových a výrobních toků, 
• maximální využití výrobních ploch a prostorů, 
• vysoká dosažená pružnost pro využití staveb, budov a zařízení, 
• pracovní síla musí mít vhodné podmínky [9]. 
Děje a činnosti v logistických řetězcích lze porovnávat jak ze strany 
kvantitativní, tak ze strany kvalitativní. Přičemž hodnocení logistických činností po 
stránce kvantitativní lze realizovat za pomoci logistických veličin. Existuje soubor 
pomocných a srovnávacích logistických ukazatelů, které za pomoci různých 
parametrů dokážou hodnotit úroveň a stav efektivnosti logistických systémů. Mezi 
nejčastěji používané ukazatele patří ukazatel produktivity a hospodárnosti. 
V logistice je zároveň důležité se zabývat náklady, které jsou definovány jako 
peněžně vyjádřená hodnota výrobních prostředků, které podnikové hospodaření 
vynakládá při své realizaci zboží. Náklady postupně vznikají v každém článku 
logistického řetězce. Avšak při produkci více typů zboží v podniku vzniká problém 
s jejich zařazením k jednotlivým článkům [9,11]. 
Náklady lze dělit na: 
  
 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 42 
• Přímé náklady – jedná se o skupinu nákladů, které se dají s určitostí přiřadit 
k zakázce. Patří sem např. mzdové náklady, materiálové náklady a některé 
technologie. 
• Nepřímé náklady – není možné je jednoznačně přiřadit k určitým zakázkám. 
Pro přiřazení je potřeba určit rozdělovací klíč. Avšak detailní rozdělení 
těchto nákladů se ve většině případů neprovádí. Do této skupiny patří např. 
osvětlení a vytápění budov, všeobecné náklady. 
Mimo toto dělení je vhodné též rozdělit náklady na fixní a variabilní. 
• Fixní náklady – tyto náklady se nemění až do určitého množství produkce. 
Mohou to být náklady informační technologie, budovy, atd. Při rozhodování 
o začlenění nákladů mezi fixní a variabilní je též důležitým parametrem čas. 
• Variabilní náklady – mění se jejich velikost v určitém období a to hlavně 
v závislosti na objemu výroby. Jedná se především o materiálové náklady, 
které se zvyšující produkcí rostou [11]. 
Moderní doba díky vyššímu stupni automatizace přenáší část variabilních 
nákladů do fixních, tím se ale stává výrobní kapacita více nákladná, a proto musí 
být dostatečně využita [11].  
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3. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
Tento projekt, který se zabývá navržením lakovací linky HC3 vychází z již 
funkčních lakovacích linek HC1, HC2 a z empirických zkušeností, které jsou s nimi 
spojeny. Tyto linky jsou umístěny ve firmě Automotive Lighting ovšem jsou starší 
koncepce a slouží k lakování jednokomponentních skel na staré lakovně. 
Jednotlivá pracoviště budou z lakovacích linek HC1 a HC2 použita i v tomto 
projektu, ale budou uzpůsobena, aby vyhovovala daným požadavkům a 
omezením. Jedním z omezení je využití strojů a zařízení, které jsou běžně použity 
na ostatních lakovacích linkách, z čehož vyplývá, že jednotlivé návrhy se od sebe 
mohou lišit pouze uspořádáním, ale ne výměnou pracovišť za jiný druh. Přehled 
jednotlivých pracovišť a jejich nejdůležitější parametry jsou uvedeny níže. 
3.1. Jednotlivé úseky výrobního cyklu  
3.1.1. Vstřikovací lis s předhřívací stanicí  
 
Obr.3.1 Šnekový vstřikovací stroj. 
Celá lakovací linka, kterou tento projekt řeší, bude začínat dvěma 
šnekovými vstřikovacími stroji, jeden z nich je možno vidět na obrázku č.3.1. 
Přívod materiálu v podobě vysušených granulí je zajištěn za pomoci přetlakového 
dopravníku z nedalekého zařízení na vysoušení granulí. Toto zařízení není 
součástí projektu. Materiál je dopraven až do násypky stroje, kde se pomocí 
snímačů hladiny udržuje jeho potřebné množství. Dále je granulát zpracován, jak 
již bylo popsáno v teoretické části, a vstříknut do formy, kde vzniká výrobek, který 
se dle ČSN nazývá výstřik. 
Vstřikovací 
lis 
Předehřívací 
stanice 
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3.1.2. Manipulační zařízení – robot  
Pro vyjmutí výrobku z formy bude použit robot, který za pomoci 
podtlakových přísavek zajistí uchopení výstřiku a jeho vyjmutí z lisovací formy. Na 
greifru robota jsou též umístěny nůžky, které umožňují odstranění již nepotřebných 
vtoků. Dále robot přesouvá výrobek pod plamen plazmy, který zajistí rovnoměrné 
rozložení náboje na výstřiku. Tímto způsobem se zabrání přitahování nečistot 
z okolí na výstřik. Po těchto operacích je již možno odložit výrobky na lamelový 
dopravník. 
3.1.3. Temperační pec pro snížení vnitřního pnutí  
 
Obr.3.2 Vstup materiálu do temperanční pece. 
Každý výrobek vyrobený technologií vstřikováním má určité vnitřní pnutí, 
které je u výroby světlometů nežádoucí. Toto pnutí je potřeba odstranit žíháním 
materiálu a k tomuto účelu je na dopravník umístěna žíhací pec, kterou všechny 
výrobky projíždí. Vstup do takové temperační pece je zobrazen na obrázku č.3.2. 
V peci materiál neprojíždí kontinuálně, nýbrž po určitých krocích, které jsou určeny 
tím, jak robot řadí výrobky na dopravník. V prvním kroku se materiál ohřeje na 
teplotu 127 °C a dále se postupně ochlazuje přibližně rychlostí 15 °C/min. Tímto 
způsobem se vnitřní pnutí polykarbonátu uvolní a tím je dosaženo požadovaných 
vlastností.  
výrobek na 
dopravníku 
temperační pece 
lamelový 
dopravník 
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3.1.4. Nakládací zóna na dopravník  
 
Obr.3.3 Nakládací zóna. 
Po ochlazení výstřiku se provádí jeho kontrola na viditelné vady, které 
mohly vzniknout při jeho výrobě vstřikováním. Tuto kontrolu provádí kvalifikovaný 
pracovník. Kontrolní pracoviště starších lakoven je pro představu vyobrazeno na 
obrázku č.3.3. Poté je výrobek umístěn na trn, který je pevně spojen s dalším 
dopravníkem. Tento dopravník je veden dále celou lakovnou. Ještě před vjezdem 
do lakovny je každý trn snímán, aby se rozpoznaly neobsazené pozice, které se 
zpracovávat nebudou. 
3.1.5. Lakovací a okapová zóna  
 
Obr.3.4 Lakovací hlava. 
dílec umístění na 
trnu dopravníku 
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Lakovací část začíná tzv. vzdušným zámkem, který za pomoci přetlaku a 
přesně stanoveného proudění vzduchu zabezpečí potřebné bezprašné prostředí. 
Po projetí výstřiku touto částí se dostává pod štěrbinu, ze které vytéká souvislá 
clona laku a postupně polévá celou část výrobku. Lakovací hlava je vidět na 
obrázku č.3.4. Zde je velmi vysoký požadavek na kvalitu laku. Lak se proto 
předem připravuje smícháním s rozpouštědlem a ještě těsně pře jeho aplikací je 
kontrolována jeho teplota a hustota. Po nanesení laku na povrch výrobku dochází 
k jeho stékání. Pro zachycení stečeného laku nám slouží okapová zóna. V této 
zóně přebytečná část laku skapává do nerezových van, vrací se do míchací části 
a po její filtraci může být dále opětovně zpracována. Celková nanesená vrstva 
laku by měla být mezi 10 µm až 15 µm. 
3.1.6. Odpařovací a vytvrzovací zóna  
 
Obr.3.5 Vytvrzování laku UV zářením. 
Tato část lakovací linky nám v prvé fázi musí zabezpečit dostatečnou dobu 
působení rozpouštědla obsaženého v laku a zároveň jeho odpaření. Výpary 
vzniklé jeho odpařováním je nutné odsávat a společně s výpary vzniklými 
v lakovací zóně odvádět do spalovny. Doba odpařování rozpouštědla je přesně 
stanovena a je nutné ji zohlednit při navrhování této části dopravníku. V druhé fázi 
výrobek pokračuje do vytvrzovací zóny, kde na akrylátový lak působí UV záření 
(viz obrázek 3.5.). Díky tomuto záření dochází v laku k fotoiniciované polymeraci. 
Tím dochází ke změně vlastností dosud měkkého laku na požadovaný tvrdý lak 
sloužící k ochraně výrobku. 
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3.1.7. Vykládací a kontrolní zóna  
 
Obr.3.6 Obsluha při kontrole dílců. 
Po všech předchozích operacích projíždí výrobek chladící zónou a dostává 
se do vykládací zóny zobrazené na obrázku č.3.6. Zde jej obsluha snímá z trnu a 
výrobek podrobí důkladné optické kontrole před balením. Podrobně se zde 
zkoumá vše od kvality výstřiku, až po kvalitu naneseného laku. Pokud je vše 
v pořádku, je dílec vložen do balení označeného IO dílce. Vadný výrobek je 
vhozen do červeného kontejneru označeného jako NIO dílce.  
obaly na 
hotové výrobky 
obsluha při 
kontrole dílce 
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4. NÁVRHY USPOŘÁDÁNÍ NOVÉ LAKOVNY  
Návrh jednotlivých variant řešení dané problematiky má hned od začátku 
jistá omezení, se kterými je nezbytné počítat. Především se jedná o vymezený 
prostor určený pro stavbu nové lakovací linky, který není možné přesáhnout. 
Jedná se o plochu 36,5 m x 24,5 m. Daná situace se stává ještě více 
komplikovaná tím, že se na dané ploše vyskytují sloupy a tak se jednotlivé části 
linky musí uzpůsobit jejich rozložení. Dalším důležitým faktorem pro zpracování 
návrhů je kapacita linky určená dle požadavku zákazníka na 2 500 000 ks za rok. 
Dle výpočtu níže musí být použity dva vstřikovací lisy. Tyto lisy jsou dominantními 
stroji celé lakovny a zároveň u nich začíná celý materiálový tok linkou. A právě 
proto jednotlivé návrhy vycházejí z jejich rozmístění. Dále je nutné pokračovat dle 
požadovaného toku materiálu jednotlivými zónami a to v pořadí: temperance, 
nakládání, detekce kusů, lakování a okap, odpařování, vytvrzování, ochlazení a 
nakonec vykládka a kontrola hotového výrobku. 
4.1. Kapacitní propočet toku materiálu linkou 
4.1.1. Stanovení časového efektivního fondu 
Důležité pro stanovení počtu strojů potřebných pro dosažení výroby již 
zmíněných 2 500 000 ks požadovaných zákazníkem je stanovení časového 
efektivního fondu Fe. Počítá se zde se ztrátou 5 % na údržbu a opravy strojů. 
Počet směn je dán za týden 20. Každá směna má 7,5 hod. Celkový počet 
pracovních týdnů za rok je po odečtení celozávodní dovolené 49. 
Fe = tz·stýd.·ntýd.·h    [hod.]     (4.1) 
Fe = 0,95·20·49·7,5 
Fe = 6 982,5 hod.  
4.1.2. Stanovení pracnosti výroby  
Pro výpočet pracnosti je známou veličinou doba výroby jednoho výstřiku na 
vstřikovacím lisu. Pro nejsložitější výrobky je doba vstřikování 80 s, ale zároveň je 
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použita forma na čtyři kusy, z čehož vyplývá, že průměrný čas se pohybuje kolem 
20 s na jeden kus. Tento čas je závislý na typu vyráběné produkce.  
Pk = pk·Q  [Nh]     (4.2) 
Pk = 20 / (60·60) ·2 500 000 
Pk = 13 889 Nh 
4.1.3. Stanovení počtu lisovacích strojů 
Pro stanovení počtu potřebných vstřikovacích lisů jsou použity výpočty 
časového efektivního fondu a pracnosti výroby. Počet strojů je stanoven jejich 
podílem. 
A = Pk / Fe      (4.3) 
A = 13 889 / 6 982,5 
A = 1,989 strojů 
Z výpočtu jednoznačně vyplývá, že pro splnění objednávek je zapotřebí 
použití dvou vstřikovacích strojů. 
4.1.4. Výpočet taktu celé linky 
Tento výpočet je důležitý pro porovnání proudu výrobků linkou a času práce 
obsluhy na jednotlivých pracovištích. Je vypočítán v sekundách na základě dvou 
vstřikovacích lisů, z nichž každý má formu na čtyři výstřiky. Doba cyklu jednoto lisu 
je kolem 80 s, podle velikosti výrobku.  
Takt = tcyklu /(nstrojů·nvýrobků)  [s]   (4.4) 
Takt = 80 / (2·4) 
Takt = 10 s 
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 Z výpočtu vyplývá, že každých 10 s vyjede z linky jeden hotový kus určený 
ke kontrole a zabalení. Tato hodnota bude použita pro další výpočty stanovující 
počet potřebného personálu pro obsluhu celé linky. 
4.2. Varianta A – popis návrhu + schematické znázornění  
První varianta zobrazena na obrázku č.4.1 je v projektu navržena pro 
uspořádání lisů na délku vymezeného prostoru tzv. za sebou. Přívod granulátu do 
zásobníku vstřikolisu je řešen pomocí podtlakového dopravníku. Jedná se o 
pružné hadice, jejichž umístění je značně variabilní, proto není důležité jejich 
řešení v projektu. Důležité je umístění a temperování forem. Místo vyhrazené pro 
tuto činnost je hned vedle vstřikovacích lisů, a tak vzdálenost pro přepravu 
předehřátých forem do lisu je vyhovující. Pro přepravu formy do stanice se 
používá jeřáb, a tak je nutné počítat i s dostatečnou délkou jeřábové dráhy. 
Fialové značky znamenají rozmístění sloupů na hale, se kterými nelze 
manipulovat. 
O vyzvednutí hotových výstřiků z formy lisu se starají dvě automatická 
manipulační zařízení, která zajistí i odstřižení vtoků, rovnoměrné rozložení náboje 
na výrobku plazmou a jeho odložení na dopravník vedoucí temperanční pecí. 
V tomto případě jsou použity dvě sériové pece, které není potřeba jakkoli 
upravovat. V nakládací zóně je počítáno s jednou obsluhou, která bude odebírat 
výrobky ze dvou pásů a vkládat je na trny dopravníku lakovny. Dále výrobek 
projíždí lakovací linkou jednotlivými úseky, jejich pořadí je u všech variant stejné a 
již bylo popsáno dříve. Dopravník se však díky uspořádání pracovišť liší svojí 
délkou, která je v tomto případě 75,5 m. Na konci dopravníku je vykládací a 
kontrolní zóna, kde u této varianty pracují tři dělníci. 
Výhodou tohoto uspořádání je především možnost použití sériově 
vyráběných temperančních pecí, dále dostatečný prostor pro vykládku hotových 
výrobků a jejich balení do připravených boxů. Nevýhodou je ovšem manipulace 
s formami, kde vychází dlouhá dráha od místa určeného k jejich temperaci do lisu. 
Další nevýhoda je velký počet pracovníků obsluhujících celou linku. 
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Obr.4.1 Návrh č.1 – uspořádání lisů za sebou. 
 
4.3. Varianta B – popis návrhu + schematické znázornění  
Varianta č. 2, která je zobrazena na obrázku č.4.2, je v projektu navržena 
pro uspořádání lisů tzv. vedle sebe. Přívod granulátu do zásobníku vstřikolisu je 
řešen pomocí podtlakového dopravníku. Jedná se o pružné hadice, jejichž 
umístění je značně variabilní, proto není důležité jejich řešení v projektu. Důležité 
je umístění a temperování forem. Místo vyhrazené pro tuto činnost je hned vedle 
vstřikovacích lisů, a tak vzdálenost pro přepravu předehřátých forem do lisu je 
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vyhovující. Pro přepravu formy do stanice se používá jeřáb, a tak je nutné počítat i 
s dostatečnou délkou jeřábové dráhy. Fialové značky znamenají rozmístění sloupů 
na hale, se kterými nelze manipulovat. 
O vyzvednutí hotových výstřiků z formy lisu se starají dvě automatická 
manipulační zařízení, která zajistí i odstřižení vtoků, rovnoměrné rozložení náboje 
na výrobku plazmou a jeho odložení na dopravník vedoucí temperanční pecí. 
V tomto případě jsou použity dvě sériové pece, které není potřeba jakkoli 
upravovat. V nakládací zóně je z důvodu její délky počítáno se dvěma lidmi, kteří 
budou odebírat výrobky ze dvou pásů a vkládat je na trny dopravníku lakovny. 
Dále výrobek projíždí lakovací linkou jednotlivými úseky, jejich pořadí je u všech 
variant stejné a již bylo popsáno dříve. Dopravník se však díky uspořádání 
pracovišť liší svojí délkou, která je v tomto případě 86,6 m. Na konci dopravníku je 
vykládací a kontrolní zóna, kde u této varianty pracují tři dělníci. 
Výhodou tohoto uspořádání je především možnost použití sériově 
vyráběných temperačních pecí. Prostor pro vykládku hotových výrobků a jejich 
balení do připravených boxů již není tak velký jako u předchozí varianty. 
Nevýhodou je ovšem nedostatek místa na skladování forem. Další nevýhoda je 
velký počet pracovníků obsluhujících celou linku. U této varianty je nejvíce 
pracovníků z důvodu velké vzdálenosti temperačních pecí, a tak by obsluha 
nestíhala přecházet mezi pracovišti. 
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Obr.4.2 Návrh č.2 – uspořádání lisů vedle sebe. 
4.4. Varianta C – popis návrhu + schematické znázornění  
Třetí varianta zobrazena na obrázku č.4.3 je v projektu navržena pro 
uspořádání lisů tzv. „do L“. Přívod granulátu do zásobníku vstřikolisu je řešen 
pomocí podtlakového dopravníku. Jedná se o pružné hadice, jejichž umístění je 
značně variabilní, proto není důležité jejich řešení v projektu. Důležité je umístění 
a temperování forem. Místo vyhrazené pro tuto činnost je hned vedle vstřikovacích 
lisů a tak vzdálenost pro přepravu předehřátých forem do lisu je vyhovující. Pro 
přepravu formy do stanice se používá jeřáb, a tak je nutné počítat i s dostatečnou 
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délkou jeřábové dráhy. Fialové značky znamenají rozmístění sloupů na hale, se 
kterými nelze manipulovat. 
O vyzvednutí hotových výstřiků z formy lisu se starají dvě automatická 
manipulační zařízení, která zajistí i odstřižení vtoků, rovnoměrné rozložení náboje 
na výrobku plazmou a jeho odložení na dopravník vedoucí temperační pecí. 
V tomto případě je nutné nechat upravit sériové pece tak, aby byla možnost je 
uspořádat hned vedle sebe. V nakládací zóně je počítáno s jednou obsluhou, 
která bude odebírat výrobky ze dvou pásů a vkládat je na trny dopravníku lakovny. 
Dále výrobek projíždí lakovací linkou jednotlivými úseky, jejich pořadí je u všech 
variant stejné a již bylo popsáno dříve. Dopravník se však díky uspořádání 
pracovišť liší svojí délkou, která je v tomto případě 62,8 m. Na konci dopravníku je 
vykládací a kontrolní zóna, kde u této varianty pracují tři dělníci. 
Výhodou tohoto uspořádání je především dostatečné množství místa, jak 
pro manipulaci s hotovými výrobky, tak pro ukládání forem. Manipulace s formami 
je v tomto případě též dobrá díky umístění temperační zóny forem. Další 
nespornou výhodou je počet pracovníků potřebných pro obsluhu, který je v tomto 
případě roven třem pracovníkům. Nevýhodou je nutnost úpravy sériově 
vyráběných temperačních pecí z důvodu jejich těsného umístění.  
  
 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 55 
 
Obr.4.3 Návrh č.3 – uspořádání lisů do „L“.  
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5. POSOUZENÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT  
5.1. Prostorové nároky  
Nároky na obsazenost vyčleněného prostoru se u jednotlivých variant liší. 
Především jsou závislé na uspořádání vstřikovacích lisů, použití temperačních 
pecí a rozmístění jednotlivých stanic lakovací linky. Zastavěná plocha má vliv na 
velikost zbylého manipulačního prostoru, který je požadován co největší. 
Jednotlivé hodnoty prostorové náročnosti jsou uvedeny v tabulce 5.1. 
 
Tab. 5.1: Prostorové nároky pracovišť. 
Na základě součtu prostorových nároků jednotlivých variant vychází nejlépe 
poslední varianta C. Rozdíl oproti nejhorší variantě je celkem markantní a to 
21,3 %. 
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5.2. Množství pracovníků 
Důležité je hodnocení variant i podle množství pracovníků potřebných pro 
obsluhu celé linky. Umístění obsluhy je nutné na dvou pracovištích a každé je 
potřeba spočítat zvlášť z důvodu odlišných úkonů prováděných na těchto 
pracovištích. Jedná se o nakládací zónu, kde obsluha vyndává výstřik 
z temperační pece a přemisťuje ho na trn dopravníku lakovny. Druhé pracoviště je 
společné pro vykládku, kontrolu a zároveň balení nalakovaného výrobku. 
5.2.1. Nakládací zóna 
Jednotlivé časy úkonů prováděných pracovníkem byly naměřeny na 
starších lakovacích linkách HC1 a HC2, kde pracovník provádí v podstatě stejnou 
činnost, jaká je od něj očekávána na nové lince HC3. Tyto časy jsou vloženy do 
tabulky 5.2. Pro položky, kde pracovník musí přecházet, je čas úměrně zvýšen dle 
vzdálenosti, jakou musí absolvovat. 
 
Tab. 5.2: Časy jednotlivých úkonů pracovníka v nakládací zóně. 
Díky porovnání výsledků měření a jejich aplikace na jednotlivé varianty 
návrhu bylo zjištěno, že u varianty A a B, kde je velká vzdálenost mezi 
temperačními pecemi a dopravníkem s trny, byl čas potřebný pro obsluhu 
přesažen a je nutné zvýšit obsluhu na dva pracovníky. Nabízí se zde i jiná varianta 
dalšího dopravníku, kde by se čas na otočení a přechod podstatně snížil. 
  
 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 58 
5.2.2. Vykládací a kontrolní zóna 
Stejně jako u nakládací zóny, tak i zde se vychází z časů naměřených na 
starších lakovacích linkách HC1 a HC2, kde pracovníci provádějí v podstatě 
stejnou činnost, jaká je od nich očekávána na nové lince HC3. Časy jsou vloženy 
do tabulky 5.3. 
 
Tab. 5.3: Časy jednotlivých úkonů pracovníka ve vykládací a kontrolní zóně. 
Z tabulky je patrné, že jsou časy ve všech variantách stejné, je to z důvodu 
dostatečného místa ve vykládací a kontrolní zóně u každé z variant, a tak se 
nabízí sestavení těchto pracovišť stejné. Zjišťování těchto časů nebylo však 
zbytečné, neboť se z něj dá usoudit, že na obsluhu tohoto pracoviště bude 
zapotřebí 3 pracovníků.  
5.3. Multikriteriální zhodnocení  
Pro výběr nejvhodnějšího uspořádání linky byla zvolena metoda 
multikriteriálhího hodnocení. Pro tuto metodu jsou zvolena vhodná kritéria 
zahrnující různé oblasti jako je například oblast ekonomická, technologická nebo 
logistická. Každému kritériu je přiřazena jiná váha a to od hodnoty 1 až do hodnoty 
5. Dále se dle splnění každého kritéria dává bodové ohodnocení v rozsahu od 1 
do 9. Konečným součtem získaných bodů bude vybrána nejvhodnější z variant. 
Jednotlivá hodnotící kritéria jsou uvedena v tabulce 5.4.  
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Tab. 5.4: Jednotlivá hodnotící kritéria. 
Váha jednotlivých kritérií je přidělena na základě jejich důležitosti pro tento 
projekt. Nejdůležitějšími kritérii jsou prostorová náročnost především z důvodu 
nedostatku prostor na hale a počet pracovníků, kde jsou příčinou náklady na 
personál. Naopak nejmenší váhu projekt přikládá vzdálenosti od hlavního toku 
materiálu z důvodu další přepravy hotových výrobků za pomoci vysokozdvižných 
vozíků, kde je časová ztráta na přepravu při dostatečné zásobě minimální. 
Dostatečná zásoba hotových dílů je zajištěna velikostí manipulačního a 
skladovacího prostoru u vykládací a kontrolní zóny. Druhým kritériem s nejmenší 
váhou je vzdálenost míchárny laku od lakovací zóny. Jedná se sice o důležitý 
technický prvek, který zabezpečí kvalitu laku nanášeného na výrobek, ale při větší 
vzdálenosti se dá problém s lakem řešit např. použitím vyhřívaných hadic a 
kontrolou hustoty a teploty laku těsně před jejím nanesením. 
5.3.1. Multikriteriální hodnocení varianty A 
 
Tab. 5.5: Multikriteriální hodnocení varianty A. 
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Délka dopravníku byla ohodnocena známkou 5 z důvodu, že je střední mezi 
ostatními variantami. Prostorová náročnost je též ve středu, ale dostala bodů 6 
z důvodu, že na manipulační prostor zbývá stále dost místa. Jeřábová dráha je u 
této varianty potřebná nejdelší, a tak je ohodnocena slaběji, než u ostatních 
variant. Ovšem dala by se nahradit dvěma manipulačními zařízeními umístěnými u 
každého lisu zvlášť. Počet pracovníků je u této varianty stejný jako u varianty B, 
dostávají tedy stejný počet bodů.  Míchárna laku je umístěna u všech variant hned 
vedle lakovací zóny, a tak je všude ohodnocena na 7 bodů. Prostor pro 
přehazování a předehřívání forem je stanoven hned vedle lisu s dosahem jeřábu. 
Co se týká manipulačního a skladovacího prostoru, tak je dostatečný u všech 
variant, ale jisté rozdíly tam jsou. Při větším zbylém prostoru je možné skladovat 
více dílů a tím zamezit výpadkům výroby při poruše na lakovací lince. A proto je 
bodové hodnocení u jednotlivých variant jiné. Kompletní multikriteriální hodnocení 
je shrnuto v tabulce 5.5 a zobrazeno v paprskovém grafu 5.1. 
 
Graf 5.1: Paprskový graf multikriteriálního hodnocení varianty A. 
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5.3.2. Multikriteriální hodnocení varianty B 
 
Tab. 5.6: Multikriteriální hodnocení varianty B. 
Tato varianta návrhu má nejdelší dopravník, což přináší vyšší náklady na 
provoz i údržbu, a proto je ohodnocena známkou 3. Zároveň se jedná i o nejvíce 
prostorově náročný návrh, a tak bodové ohodnocení tohoto kritéria je pouze 4 
body. Potřebná jeřábová dráha je u této varianty nejkratší, a tak je ohodnocena 
největším bodovým hodnocením. Špatný je počet pracovníků, který je zde 
společně s variantou A vyšší, a tak se snížilo hodnocení tohoto kritéria na pouhých 
5 bodů.  Míchárna laku je umístěna u všech variant hned vedle lakovací zóny, a 
tak je všude ohodnocena na 7 bodů. Prostor pro přehazování a předehřívání 
forem je stanoven hned vedle lisu s dosahem jeřábu. Co se týká manipulačního a 
skladovacího prostoru, tak je dostatečný u všech variant, ale jisté rozdíly tam jsou. 
Konkrétně v tomto případě vychází manipulační a skladovací prostory nejmenší, a 
tak je zde nejnižší hodnocení oproti ostatním variantám. Kompletní multikriteriální 
hodnocení je shrnuto v tabulce 5.6 a zobrazeno v paprskovém grafu 5.2. 
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Graf 5.2: Paprskový graf multikriteriálního hodnocení varianty B. 
5.3.3. Multikriteriální hodnocení varianty C 
 
Tab. 5.7: Multikriteriální hodnocení varianty C. 
Přínosem zde je délka dopravníku, která je nejkratší, a tak je hodnocena 
vysokým číslem 7. Prostorová náročnost vychází nejlépe právě v této variantě, což 
přináší řadu dalších výhod pro větší manipulační a skladovací prostory přímo na 
lince. Díky poměrně blízkému umístění obou lisů a temperančních prostor pro 
výměnné formy není potřebná délka jeřábové dráhy taková jako v případě varianty 
A, ovšem oproti variantě B je delší, a tak je hodnocena na 7 bodů. Počet 
pracovníků je u této varianty nejnižší, a proto zde dostává vysoké bodové 
ohodnocení 8 bodů. Míchárna laku je umístěna u všech variant hned vedle 
lakovací zóny a tak je všude ohodnocena na 7 bodů. Prostor pro přehazování a 
předehřívání forem je stanoven hned vedle lisu s dosahem jeřábu. Manipulační a 
skladovací prostor, je největší právě v tomto případě, a proto dostává největší 
0
10
20
30
40
1
2
3
4
5
6
7
8
Varianta B
  
 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 63 
ohodnocení číslem 9. Kompletní multikriteriální hodnocení je shrnuto v tabulce 5.7 
a zobrazeno v paprskovém grafu 5.3. 
 
 
Graf 5.3: Paprskový graf multikriteriálního hodnocení varianty C. 
5.3.4. Srovnání jednotlivých variant 
Pro porovnání všech variant slouží tabulka 5.8 a paprskový graf 5.4, kde 
jsou zahrnuty výsledky samostatných hodnocení.  
 
Tab. 5.8: Celkové multikriteriální hodnocení. 
Výsledky zobrazené v  tabulce i v paprskovém grafu slouží pro rozhodnutí, 
která z variant bude nejvhodnější pro realizaci. Nejvyšší bodové ohodnocení 
v tomto případě znamená nejlepší výsledek, kterého v tomto multikriteriálním 
hodnocení dosáhla varianta C. Tato varianta nejvíce bodovala v prostorové 
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náročnosti a počtu pracovníku, což jsou dvě nejdůležitější položky z hodnotících 
kritérií. 
 
Graf 5.4: Paprskový graf multikriteriálního hodnocení všech variant. 
  
0
10
20
30
40
1
2
3
4
5
6
7
8
Varianta A
Varianta B
Varianta C
  
 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 65 
6. DETAILNÍ GRAFICKÉ NÁVRHY ZVOLENÉHO ŘEŠENÍ 
6.1. Detailní návrh rozmístění strojů 
Oproti návrhům pro zvolení nejlepší varianty je detailní návrh rozšířen o 
kóty pro přesné rozmístění strojů a pracovišť. Dále je na návrhu vyznačena 
jeřábová dráha a její dostupnost, která je důležitá pro výměnu forem v lisu. Jsou 
zde i doplněny vchodové dveře a průchody mezi jednotlivými zónami. Výkres 
detailního návrhu je přiložen k tomuto projektu jako příloha 1. 
6.2. Sankeyův diagram 
Pro lepší představu o toku materiálu linkou je vytvořen Sankeyův diagram, 
který je zobrazen na obrázku č. 6.1. Je v něm vyobrazen vstupní materiál, kterým 
je polykarbonát ve formě granulí (červená barva). Po průchodu vstřikovacími lisy 
se mění na výstřik procházející temperačními pecemi (tmavě modrá barva). Poté 
polykarbonátové sklo projíždí lakovací linkou a po zabalení je umístěno ve skladu 
hotových výrobků (světle modrá barva). V obrázku je též vidět tok odpadového 
materiálu (hnědá barva). 
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Obr. 6.1: Zobrazení toku materiálu pomocí Sankeyova diagramu. 
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7. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ VYBRANÉ VARIANTY 
7.1. Ekonomické nároky na výstavbu  
7.1.1. Investiční náklady 
Jedná se o náklady spojené s pořízením celé výrobní linky. Údaje o 
pořizovacích cenách strojů jsou katalogové a cena lakovací linky je dle předběžné 
nabídky dodavatele. Cena strojů i lakovací linky zahrnuje dopravu, montáž přímo 
na místě a zprovoznění. Jejich připojení na stávající rozvody společnost 
Automotive Lighting zajišťuje sama. Všechny započtené ceny je možné vidět 
v tabulce č. 7.1. 
 
Tab. 7.1: Investiční náklady. 
Jednotlivé ceny položek investičních nákladů jsou uvedeny v EUR, pro 
přepočet na Kč je použit kurz 25 Kč/EUR. Aktuální kurz při realizaci linky může 
ovlivnit velikost investičních nákladů. 
Ni = ∑ Nji·25 [Kč]      (7.1) 
Ni = (1 800 000 + 140 000 + 20 000 + 1 700 000 + 16 000 +  
+ 14 000 + 21 000) * 25 
Ni = 92 775 000 Kč 
 
Investiční náklady na realizaci celého projektu jsou 92 775 000 Kč. 
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7.2. Provozní a energetické náklady  
7.2.1. Odpisy 
Pro realizaci projektu se počítá s maximální dobou ekonomické životnosti 
linky 5 let a to hned z několika důvodů. Linka je jednoúčelová pro výrobu 
dvoukomponentních polykarbonátových skel a bez dalších investičních nákladů ji 
není možno využít k jiné výrobě. Na životnost má vliv i fakt, že světla automobilů 
slouží dnes i jako designový prvek a design je jednou z nejdynamičtějších oblastí 
automobilového průmyslu. 
Roční odpis se vypočítá jako podíl celkových investičních nákladů a počtu 
let ekonomické životnosti. 
NODP = Ni / 5   [Kč/rok]     (7.2) 
NODP = 18 551 000 Kč/rok 
7.2.2. Náklady na zaměstnance 
Zaměstnanci jsou na lince umístěni celkem na dvou pracovištích a to 
v nakládací a vykládací zóně. U zvolené varianty je celkem zapotřebí čtyř 
pracovníků.  
Pro výpočet nákladů na zaměstnance je použitá průměrná hrubá mzda, 
která je dále navýšena o zdravotní a sociální pojištění. Ve firmě Automotive 
Lighting se počítá pro tuto linku s výrobním modelem 20 S. Jedná se o čtyřsměnný 
model. 
NZ = nprac ·s·M·nměs.  [Kč/rok]    (7.3) 
NZ  = 4·4·(25100·1,34)·12 
NZ = 6 457 728 Kč/rok 
7.2.3. Náklady na elektrickou energii 
Spotřeba elektrické energie je u výrobní linky důležitým faktorem. Cenu 
spotřebované elektřiny má společnost Automotive Lighting nasmlouvanou dopředu 
a v průběhu let se mění. Průměrně se pohybuje kolem 3,20 Kč/kW. Pro výpoč
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nákladů v tomto projektu je průměrná cena navýšena o 5%, aby se započítala 
možnost růstu ceny elektřiny. Spotřeba lakovací linky byla spočítána energetikem 
podniku na 280 kWh. 
NE = PE·1,05·W·stýd. ·ntýd. ·h    [Kč/rok]   (7.4) 
NE = 3,2·1,05·280·20·49·7,5 
NE = 6 914 880 Kč/rok 
7.2.4. Náklady na materiál 
Do těchto nákladů jsou započítány jak náklady na granulát polykarbonátu, 
tak i náklady spojené s lakovacím procesem (lak, rozpouštědlo). Cena 
používaného materiálu je 2,10 EUR/kg, na české koruny bude přepočtena kurzem 
25 Kč/EUR. Na každý výlisek je v průměru použito 600 g materiálu. Pro lakování 
skla je spotřebován lak o váze 7,2 g, který je předem míchán s isopropanolem 
v poměru 1:1. Lak je dodáván v sudech o váze 180 kg za 97 000 Kč a ředidlo 
v sudech o váze 150 kg za 23 000 Kč. Cena naneseného laku je stanovena 
3 Kč/ks. 
NM = (0,6·PM·25+PL) ·Q    [Kč/rok]   (7.5) 
NM = (0,6·2,1·25+3) ·2 500 000 
NM = 86 250 000 Kč/rok 
7.2.5. Náklady na využitý prostor 
Do těchto nákladů se započítává obvyklá nájemní cena výrobních prostor 
na Jihlavsku a to z důvodu, že při realizaci tohoto projektu musí být přesunuta jiná 
část výroby do nájemních prostor. Plocha potřebná pro lakovací linku je 36,5m x 
24,5m. Obvyklá nájemní cena takovýchto prostor v Jihlavě je 600 Kč/m2 za rok. 
Np = S·Pn [Kč/rok]      (7.6) 
Np = 36,5·24,5·600 
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Np = 536 550 Kč/rok 
7.2.6. Náklady na údržbu 
Náklady na údržbu nové lakovací linky není možné přesně vyčíslit, ovšem 
lze usuzovat ze zkušeností s údržbou starších linek HC1 a HC2. Jsou tedy 
stanoveny jejich průměrem z předchozích let a to na částku 3 300 000 Kč/rok. 
NU = 3 300 000 Kč/rok 
7.3. Tržby z produkce 
Hodnota jednoho výlisku je 2,3 EUR. Při dodržení plánované výroby bude 
dosažena produkce 2 500 000 ks. Výsledek je přepočten na Kč dle kurzu 
25 Kč/EUR. 
T = Q·Pv·25 [Kč]      (7.7) 
T = 2 500 000·2,3·25 
T = 143 750 000 Kč 
 
Celkové tržby při dosažení plánované produkce činí 143 750 000 Kč. 
7.4. Zhodnocení investice 
7.4.1. Čistá současná hodnota investice 
Investiční projekt lakovací linky je spojen s jednorázovým výdajem 
92 755 000 Kč. Během pětileté doby životnosti se očekávají v jednotlivých letech 
čisté příjmy z investice ve výši 40 290 842 Kč. Diskontní sazba je zvolena na 
úrovni 10 %. Celý výpočet je uveden v tabulce 7.2. 
Č = ∑

()

      (7.8) 
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Tab. 7.2: Čistá současná hodnota. 
 
7.4.2. Návratnost 
Jako další kritérium hodnocení investice byla zvolena doba návratnosti 
investice, která určuje, za kolik let se vrátí počáteční investiční náklady. Při 
výpočtu doby návratnosti se vychází z předpokladu, že linka bude využita na 
100 % požadované kapacity. Do výpočtu je zařazena diskontní sazba 10 %. 
Výpočet vychází z tabulky 7.2. Jedná se o součet diskontovaného CF, až do doby, 
kdy jeho hodnota dosáhne nuly. 
Doba návratnosti investice při plném využití kapacity bude dosažena 
v průběhu třetího roku. Na základě výsledku lze doporučit přijmutí investice a to 
především z důvodu, že doba návratnosti je nižší než doba ekonomické životnosti 
linky. 
7.4.3. Bod zvratu 
Pro zjištění bodu zvratu jsou jednotlivé položky nákladů rozděleny na 
náklady fixní (tabulka 7.3) a variabilní (tabulka 7.4). Jednotlivé náklady jsou 
sečteny. U variabilních nákladů se počítá s náklady na jeden kus. Dále je zjišťován 
okamžik, kdy celkové tržby kryjí celkové náklady výroby. 
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Tab. 7.3: Fixní náklady 
 
Tab. 7.4: Variabilní náklady. 
Q =

 !
    [ks]      (7.9) 
Q =
28	845	278
57,5 − 38
 
QBZ = 1 479 245 ks 
 
 Obr. 7.1: Grafické zobrazení bodu zvratu. 
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Výsledek výpočtu ukazuje, že každý rok se musí vyrobit minimálně 
1 479 245 ks výrobků, aby nebyla výroba ztrátová. Grafické určení bodu zvratu je 
zobrazeno na obrázku 7.1, kde na ose x je zaznamenán počet vyrobených kusů a 
na ose y jsou náklady a tržby v Kč. 
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8. ZÁVĚR 
Návrh nové lakovací linky určené pro výrobu polykarbonátových skel 
technologií dvoukomponentního vstřikování vychází přímo z požadavků firmy 
Automotive Ligting s.r.o. v Jihlavě. K tomuto účelu jsou vypracovány 3 možné 
varianty řešení, které se vzájemně liší uspořádáním pracovišť.  
Na základě srovnání navržených variant dle multikriteriálního hodnocení 
doporučuji firmě Automotive Lighting investovat do varianty „C“. Tato varianta se 
potýká s vyšší konstrukční náročností z hlediska nutnosti přestavby temperačních 
pecí s dopravníkem z důvodu jejich těsnějšího umístění a nutnosti přemístění 
rozvaděčů. Na druhou stranu tato varianta vyniká mnoha přednostmi při srovnání 
se zbylými dvěma řešeními. Výhodou této varianty je především využití přidělené 
plochy. Díky navrženému uspořádání zde zbývá dostatek prostoru pro manipulaci 
s přípravky a materiálem používanými při výrobě. Tato varianta je tedy prostorově 
nejméně náročná a nabízí se i možnost využití volných prostor k uskladnění 
hotových výrobků. Dalším nesporným přínosem je počet pracovníků nutných pro 
obsluhu takto navržené linky. Ostatní varianty kalkulují s nezbytným počtem pěti 
pracovníků, zatímco zvolená varianta počítá se čtyřmi pracovníky, což zvyšuje 
ekonomický přínos této varianty především z hlediska úspory v oblasti mzdových 
nákladů. Určitou výhodou je i délka dopravníku, která je u varianty „C“ nejkratší. 
Se zkracující se délkou dopravníku dochází ke snížení pravděpodobnosti vzniku 
poruch. Každá porucha vyžaduje vynaložení dodatečných nákladů spojených 
s opravami a údržbou. Využití kratšího dopravníku tedy snižuje rizika spojená 
s poruchami. 
 Vítězná varianta „C“ se stala předmětem ekonomického hodnocení, jehož 
výsledky jsou nezbytným zdrojem informací v rozhodovacím procesu, jehož cílem 
je stanovit, zda je pro firmu výhodné investici přijmout. Na základě analýzy bodu 
zvratu je minimální roční produkce stanovena na 1 479 245 ks, což odpovídá 
využití kapacity linky na 59 %. Toto využití je reálné a dosažitelné. Navržená linka 
přináší návratnost celé investice do tří let od zavedení výroby v případě plného 
využití kapacity a čistá současná hodnota investice za pětileté období dosahuje 
hodnoty 59 978 991 Kč. Vzhledem k vyhovující době návratnosti investice a 
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kladné čisté současné hodnotě doporučuji společnosti Automotive Lighting 
investici realizovat. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
Zkratka Jednotka Popis 
HC1 [-] Linka na jednokomponentní vstřikování 
HC2 [-] Linka na jednokomponentní vstřikování 
HC3 [-] Linka na dvoukomponentní vstřikování 
IO [-] Dobře vyrobený dílec 
NIO [-] Špatně vyrobený dílec 
Takt [s] Vypočítaný takt linky 
ČSH [Kč] Čistá současná hodnota 
CF [Kč] Cash flow 
DS [%] Diskontní sazba 
 
Symbol Jednotka Popis 
A [-] Teoretický počet lisovacích strojů 
Fe [hod] Časový efektivní fond 
h [hod] Délka jedné směny 
M [Kč] Mzda jednomu zaměstnanci 
nměs. [-] Počet měsíců 
nprac [-] Počet pracovníků na směně 
nstrojů [ks] Počet použitých strojů 
ntýd [-] Počet pracovních týdnů za rok 
nvýrobků [ks] Počet najednou vyrobených výstřiků 
NZ [Kč/rok] Náklady na personál 
Pi [MPa] Tlak v dutině lisovací formy 
Pk [Nh] Pracnost výroby 
pk [hod] Pracnost výroby jednoho kusu 
Q [ks] Počet vyráběných kusů 
s [-] Počet směn 
Stýd. [-] Počet směn za týden 
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tcyklu [s] Čas cyklu stroje 
tZ [%] Ztráty na údržbu a opravy strojů 
Ni [Kč] Investiční náklady 
Nji [EUR] Jednotlivé investiční náklady 
T [Kč] Tržby 
Pv [Kč] Cena výrobku 
NE [Kč/rok] Náklady na el. energie 
PE [Kč/kW] Cena el. energie 
W [kWh] Spotřeba el. energie lakovací linky 
NM [Kč/rok] Náklady na materiál 
PM [Kč/kg] Cena polykarbonátu 
PL [Kč/ks] Cena laku 
NODP [Kč/rok] Odpisy 
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9. SEZNAM PŘÍLOH 
Příloha 1 Dispozice výsledné varianty 
  
  
  
  
  
  
  
